

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

№ заявки	Участок	Заявленная продолжительность		Заявка продлена до	Фактическая продолжительность		Краткое содержание
		начало	окончание		начало	окончание	
1	Электросетевой участок	16.07.2025	23.07.2025	17-00	21.07.2025	21.07.2025	16-30
2	Электросетевой участок	14.07.2025	21.07.2025	17-00	18.07.2025	18.07.2025	16-40
3	Электросетевой участок	17.07.2025	23.07.2025	17-00	21.07.2025	21.07.2025	11-30
4	Электросетевой участок	16.07.2025	23.07.2025	17-00	17.07.2025	17.07.2025	11-45
5	Электросетевой участок	16.07.2025	23.07.2025	17-00	17.07.2025	17.07.2025	16-45
6	Электросетевой участок	16.07.2025	23.07.2025	17-00	18.07.2025	18.07.2025	11-35
7	Электросетевой участок	16.07.2025	23.07.2025	17-00	18.07.2025	18.07.2025	16-25
8	Городищенский производственный участок	16.07.2025	23.07.2025	17-00	18.07.2025	18.07.2025	16-25
9	Городищенский производственный участок	21.07.2025	28.07.2025	17-00	22.07.2025	25.07.2025	16-45
10	Городищенский производственный участок	28.07.2025	04.08.2025	17-00	29.07.2025	01.08.2025	16-20
11	Городищенский производственный участок	25.08.2025	12.09.2025	17-00	27.08.2025	10.09.2025	16-20
12	Городищенский производственный участок	04.08.2025	28.08.2025	17-00	05.08.2025	13.08.2025	16-00
13	Городищенский производственный участок	18.08.2025	19.09.2025	17-00	19.08.2025	17.09.2025	16-50
14	Городищенский производственный участок	08.09.2025	26.09.2025	17-00	10.09.2025	24.09.2025	15-30

15	Городищенский производственный участок	08.09.2025	8-00	26.09.2025	17-00			10.09.2025	8-30	24.09.2025	15-30	Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ № 5, № 6, № 8, № 15-2, № 18, № 22 от ПС 110/35/10 кВ Городище
16	Городищенский производственный участок	13.10.2025	8-00	13.11.2025	17-00	31.12.2025	17-00	15.10.2025	9-00	29.12.2025	16-30	Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20 по ул. Ленина в г. Сурск
17	Городищенский производственный участок	10.11.2025	8-00	11.11.2025	17-00			12.11.2025	9-00	10.12.2025	16-30	Ремонт ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3 по ул. Комсомольская в г. Сурск
18	Электросетевой участок	27.11.2025	8-00	07.11.2025	17-00			01.11.2025	8-30	01.11.2025	16-50	Ремонт кровли КЛ-6 кВ РТП-56 - ТП-5601

Зам. генерального директора по техническим вопросам

В.В. Ретин